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7月13日

・Ｈ29
実績報告

・調査実施
スケジュー

ル

・基礎調査
結果報告

・量の見込み等
方向性の説明

・計画骨子案 等

H29実績 H30実績調査

業者募集
（プロポ）

10月26日

・基礎調査
内容案の
検討

等

基礎調査票検討・決定 調査実施

対象世帯
等の決定

入力・集計・

分析

リマイン
ダー通

計画策定に伴う基礎調査・子ども・子育て会議運営等支援

・基礎調査実施
・リマインダー

発送等準備
・調査票集計
・計画の方向性の検

・調査報告資
料の作成

・課題の抽出、

分析 等

・適宜、
会議資料、
議事録等
作成

・計画骨子案の
作成

・基礎調査
報告書 等

・調査票
（案）
検討・作成

国方針

公表

選
考、

様々な立
場の方を
対象とし
たヒアリ
ング

国の確定方策等

調査

・計画案
・パブコメ素案

等

H31実績準備・
第１期計画 評価

業者
選定

・計画素案
等

子ども・子育て支援総合計画策定に伴う業務支援

・適宜、会議資料、 議事録等作成
・計画素案、確保方策の検討 等

結果

子ども・子育て会議
委員改選

・基礎調査
結果報告

・計画骨子
案説明 等

・委員委嘱
・第１期
計画実績

等

パブリック
コメント

・計画最終案
検討

等

国の指針に基づき素案検

・計画最終案検討 等

発送

準備

・製本

千葉県との

調整


