

平成30年度 浦安市子ども・子育て支援総合計画 基礎調査実施スケジュール

資料1-2-1

		平成29年												30年											
		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	7/13	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬
事務局	子ども・子育て会議 <small>(計画策定に関する基礎調査の主な流れ)</small>																								
	国・県の動向																								
	委託業者																								
	基礎調査																								
計画進行管理																									

・H29実績報告  
 ・調査実施スケジュールの説明

・基礎調査内容案の検討等

・基礎調査結果報告  
 ・量の見込み等方向性の説明  
 ・計画骨子案

国方針公表

業者募集(プロポ)

選考、決定

計画策定に伴う基礎調査・子ども・子育て会議運営等支援

・適宜、会議資料、議事録等作成

・調査票(案)検討・作成

・基礎調査実施  
 ・リマインダー  
 ・発送等準備  
 ・調査票集計  
 ・計画の方向性の検討等

・調査報告資料の作成  
 ・課題の抽出、分析等

・計画骨子案の作成  
 ・基礎調査報告書等

基礎調査票検討・決定

調査

調査集計

量の見込み算出等

対象世帯、学校等の決定

リマインダー通知

H29実績調査

H30実績準備