

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

該当なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

該当なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

- ・平成29～30年度の2年間で南小学校の屋内運動場にエレベーター(大規模改造(障害))、太陽光発電(太陽光発電等)、多機能トイレ(防災機能強化)、屋外プール(学校水泳プール(屋外))の整備を行う。
- ・平成29～30年度の2年間で浦安中学校の校舎の大規模改造(老朽)事業、太陽光発電(太陽光発電等)の整備を行う。
- ・平成29年度に浦安中学校の校舎にエレベーター(大規模改造(障害))の整備を行う。
- ・平成29年度に認定こども園及び幼稚園(合計12園)の園舎に大規模改造(空調)事業を行う。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

該当なし

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		17 校
中学校		9 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		14 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	0 箇所
	共同調理場	3 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	25 箇所
	学校武道場	9 箇所
	社会体育施設	22 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	無し	平成33年3月(予定)
国土強靱化地域計画 ^{※2}	無し	平成33年3月(予定)

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

<p>本計画の初年度に、目標の達成状況の評価するための指標を検討する。計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。</p>
--

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考	
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)			うち、対象内実工事費(千円)
浦安市立南小学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	屋		H29.9～H31.1	1	1	14,330	1,433	平成29年度	H29:10、H30:90
浦安市立南小学校(I期工事)	(4)	37	太陽光発電等			H29.9～H31.1	10	1	11,160	1,116	平成29年度	H29:10、H30:90
浦安市立南小学校(I期工事)	(4)	36	防災機能強化			H29.9～H31.1	1	1	10,000	1,000	平成29年度	H29:10、H30:90
浦安市立南小学校(I期工事)	(4)	29	学校水泳プール(屋外)		R	H29.9～H31.1	250	25	100,000	10,000	平成29年度	H29:10、H30:90
浦安市立浦安中学校(I期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.6～H30.9	5,850	2,391	600,000	300,000	平成29年度	H29:40、H30:60、負担金併行
浦安市立浦安中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H29.6～H30.3	1	1	14,330	14,330	平成29年度	
浦安市立浦安中学校(I期工事)	(4)	37	太陽光発電等			H29.6～H30.9	20	2	14,540	1,454	平成29年度	H29:10、H30:90
みなみ認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	217	217	14,781	14,781	平成29年度	
神明幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	249	249	15,515	15,515	平成29年度	
北部認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	265	265	15,605	15,605	平成29年度	
見明川幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	231	231	15,515	15,515	平成29年度	
堀江認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	230	230	15,515	15,515	平成29年度	
富岡幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	238	238	15,515	15,515	平成29年度	
美浜南認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	244	244	15,515	15,515	平成29年度	
入船南幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	243	243	15,515	15,515	平成29年度	
舞浜認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	226	226	15,515	15,515	平成29年度	
美浜北認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	230	230	15,515	15,515	平成29年度	
日の出幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	247	247	15,515	15,515	平成29年度	
明海認定こども園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H29.6～H29.10	500	500	18,764	18,764	平成29年度	
計									953,145	518,118		
(参考)負担金事業												
浦安市立南小学校(I期工事)	—		負担金事業	屋	R	H29.9～H31.1	1,431	512	141,312	141,312	平成29年度	H29、30(国債) H29:30、H30:70
浦安市立浦安中学校	—		負担金事業	校	R	H29.6～H30.3	1,400	1,048	725,209	247,432	平成29年度	H29(単年)
浦安市立堀江中学校	—		負担金事業	校	R	H29.6～H30.3	392	392	114,050	82,124	平成29年度	H29(単年)