今後のスケジュール

	令和5年	令和6年							
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
協議会	12/19第1回	1/3 第 2 1	1 □	3/14 第 3 回					
進める会									
	利活用についての協議を継続								
パブリックコメント			意見募集	結果公表					
計画作成									登録
	計画案作成				登録申請		審査		