

今後のスケジュールについて

	開催月	会議	内容
令和6年度	7月10日	第1回策定等検討会（庁内）	骨子案検討
	8月28日	第1回子ども・子育て会議（審議会）	※諮問（骨子案提示） 市長 ⇒ 審議会
	10月	第2回策定等検討会（庁内）	計画案検討
	11月	第2回子ども・子育て会議（審議会）	※答申（計画案提示） 審議会 ⇒ 市長
	12月	庁議（庁内）	パブリックコメント実施報告
	令和7年1月	—	パブリックコメント実施（1か月間）
	2月	庁議（庁内）	パブリックコメント結果報告 計画策定
	3月	第3回子ども・子育て会議（審議会）	策定報告

※今後の進捗により、変更となる場合がございます。